Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ATYRAU OIL AND GAS UNIVERSITY

План мероприятий по распространению проекта GEOCLIC на 2021 год
АУНГ им. С.Утебаева

№	Наименование работы	Планируемая дата выполнения задания	Ответственные	Статус выполнения работ
1.	Подготовить блок (раздел) на сайте университета по проекту	Сентябрь 2021 г.	Канбетов А.Ш.	Открытие сайта
2.	Подготовить презентацию команды АУНГ им. С. Утебаева (о роли, ключевых направлениях деятельности и обязанностях в рамках проекта)	Март 2021 г.	Маштаков Д., Кулбатыров Д.К.	Презентация, информация на сайте GEOCLIC АУНГ
3.	Выпуск рекламного проспекта	Май 2021 г.	Кулбатыров Д.К.	Рекламный буклет, информация на сайте GEOCLIC АУНГ и в социальных сетях
4.	Опрос студентов относительно уровня осведомленности о проекте GEOCLIC.	Март 2021 г.	Абдигалиева А.Н.	Предоставление данных анкеты координатору проекта
5.	Участие в стартовой встрече по Проекту	17.03.2021 г.	Члены команды	Презентация команды АУНГ им. С. Утебаева (о роли, ключевых направлениях деятельности и обязанностях в рамках проекта). Обсуждение хода реализации плана проекта, информация в социальных сетях
6.	Разработать Дорожную карту и создать рабочую группу по совместной ОП	10.09.2021 г.	Канбетов А.Ш.	Дорожная карта утверждена, издан приказ о создании рабочей группы с ТОО «Промэкология»
7.	Провести информационную	В течение 2021 г.	Абдигалиева А.Н., Абилгазиева А.А.	Проведение семинара, круглого стола, встречи,

	работу со студентами по Проекту			информация в социальных сетях
8.	Размещение информации по проекту в соц. сетях (фейсбук, телеграмм, инстаграм)	В течение реализации проекта	Абдигалиева А.Н.	Реклама проекта, информация в социальных сетях

Координатор проекта **Канбетов А.Ш.**