

«УТВЕРЖДЕНО»
Проректор по науке и инновациям
Искаков Р.М.
2025 года



План мероприятий по реализации ИИ агентов

№	Наименования мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
AI-Помощник Преподавателя				
1	Разработка ТЗ и прототипа сайта	Университет	Июнь – Июль 2025	Информация
2	Пилотный запуск и тестирование	Университет	Июль – Август 2025	Демонстрация функционала
3	Полномасштабный запуск	Университет	Сентябрь 2025	Акт ввода
4	Техническая поддержка и развитие	Университет	Регулярно	Демонстрация функционала

№	Наименования мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
EduAvatar				
1	Подготовка материалов к ии лекции(Видео, презентация)	Университет	Июнь 2025	Информация
2	Обработка материалов через ии платформу и его монтаж	Университет	Июль 2025	Демонстрация функционала

3	Локальное и пилотное тестирование	Университет	Август 2025	Демонстрация функционала
4	Полномасштабный запуск и мониторинг	Университет	Сентябрь 2025	Акт ввода

№	Наименования мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
ПриемBot				
1	Разработка и наполнение базы знаний чат-бота	Университет	Май 2025	Информация
2	Локальное и пилотное тестирование	Университет	Июнь 2025	Демонстрация функционала
3	Запуск в пилотном режиме	Университет	Июль 2025	Демонстрация функционала
4	Полномасштабный запуск и мониторинг	Университет	Август 2025	Акт ввода
5	Техническая поддержка и развитие	Университет	Сентябрь 2025	Демонстрация функционала

№	Наименования мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
EduData Insight				
1	Сбор данных и анализ	Университет	Июнь – Июль 2025	Информация
2	Обработка данных	Университет	Август – Сентябрь 2025	Информация

3	Разработка и тестирования продукта	Университет	Октябрь – Ноябрь 2025	Демонстрация функционала
4	Полномасштабный запуск и мониторинг	Университет	Декабрь 2025	Акт ввода

№	Наименования мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
AI-Программист				
1	Формирование технического задания	Университет	Июнь – Июль 2025	Информация
2	Разработка сайта	Университет	Июль – Август 2025	Демонстрация функционала
3	Тестирование на пилотных группах	Университет	Сентябрь – Октябрь 2025	Демонстрация функционала
4	Интеграция в учебный процесс	Университет	Ноябрь – Декабрь 2025	Акт ввода